

Pressemitteilung

**Änderungsmanagement im Rahmen der Rohbauentwicklung des Mercedes SLS AMG**

Datum: 01. Juli 2010

## Änderungsmanagement im Rahmen der Rohbauentwicklung des Mercedes SLS AMG


Von Dipl.-Kfm. Oliver Wolff, Berlin

Die Mercedes-AMG GmbH hat mit dem Mercedes SLS AMG zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein Serienfahrzeug vollständig selbst entwickelt. Abgesehen von den hohen Erwartungen an die Fahreigenschaften eines Supersportlers musste der SLS AMG auch den generell hohen Qualitätsansprüchen der Marke Mercedes-Benz in Punkto Alltagstauglichkeit, Sicherheit und Komfort gerecht werden.

Zusätzlich unterlag das Entwicklungsprojekt sehr ambitionierten Zielvorgaben bzgl. des Zeithorizonts. Dies konnte nur mit einem stark verkürzten Entwicklungszeitraum realisiert werden.

Während die Federführung der Entwicklung für das Gesamtfahrzeug bei der Mercedes-AMG GmbH lag, wurden bei der Rohbauentwicklung Experten der Mercedes-Benz-Entwicklung einbezogen. Durch die Fertigung des Aluminium-Spaceframes bei Magna, ergab sich in diesem Entwicklungsprojekt die Notwendigkeit für den Interessenausgleich zwischen drei Partnern.

SLS AMG  
MERCEDES-AMG.COM



AMG

Mercedes-Benz

© Mercedes-AMG GmbH

SLS AMG  
MERCEDES-AMG.COM



AMG

Mercedes-Benz

© Mercedes-AMG GmbH

Wegen seiner integralen Funktion mit Schnittstellen zu Bauteilen von fast allen Entwicklungsteams, ist insbesondere der Rohbau auf ein funktionierendes Änderungsmanagement angewiesen. Die time2 Business Consulting GmbH hat daher frühzeitig für das Team Rohbau die Etablierung von Prozessen und organisatorischen Voraussetzungen für ein Änderungsmanagement auf Gesamtprojektebene forciert. Für den Rohbau hat time2 in der Folge das Änderungsmanagement übernommen, dabei für die notwendige Prozessstringenz gesorgt und dadurch maßgeblich zur erfolgreichen Auswahl und Umsetzung von technischen Änderungen an der Karosserie des SLS AMG beigetragen.

Nach Maßgabe der Richtlinien aus der Fahrzeugentwicklung von Mercedes-AMG hat time2 darüber hinaus im Projekt einen Prozess für Abweichungserlaubnisse vom dokumentierten Stand implementiert. Dadurch wurde es möglich, Änderungen noch vor deren Dokumentation kurzfristig und nachvollziehbar umzusetzen.

Mit der Übernahme dieser Aufgaben, konnte time2 über die Schaffung von Transparenz zum Status der Änderungsvorhaben die Steuerbarkeit des Gesamtprojektes verbessern und einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Projektes leisten.

**Pressestelle:**

Nähere Informationen zum Unternehmen und unseren Produkten finden Sie unter

<http://www.time2.de>.

**Ansprechpartner:**

Dipl.-Ing. Simone Soll-Urban

E-Mail: [simone.soll-urban@time2.de](mailto:simone.soll-urban@time2.de)

Telefon 030 / 398099-25

Telefax 030 / 398099-29

Kurfürstendamm 11

D . 10719 Berlin